# FELENINIO DAMI

### PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

#### Terakreditasi PARIPURNA SNARS Edisi 1

Jalan Panca Usaha Nomor 1, Kelurahan 5 ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Te lepon: (0711) 5141 65, 51921 1, Faksimile: (0711) 5192 12 Kode Pos: 30254

Email: tu@rsudpbari.palembang.go.id, Website: www.rsudpbari.palembang.go.id

Palembang,

2020

Kepada Yth. Walikota Palembang Melalui Kepala Bappeda Kota Palembang di-PALEMBANG

#### **SURAT PENGANTAR**

#### **NOMOR:**

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Fisik dan Keuangan Belanja Langsung (Laporan Konsolidasi Program Menurut Kegiatan) RSUD Palembang BARI Triwulan II Tahun 2020	1 (satu) berkas	

Diterima tanggal	
Penerima	

#### LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

## Tahun Anggaran 2020 TRIWULAN II RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi					
		<b>5</b> ) . ,	Catalah Bassahahas	Fisik Keuangan		-:a. \ F	Fisik TTB	Keuangan		Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			Setelah Perubahan	(%)	(Rp)	Fisik (%)	(%)	Rp	%		-
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi										
	Perkantoran										
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	4.752.000.000,00	0,00	50,00%	2.376.000.000,00	50,00%	1,47%	1.283.130.800,00	27,00%	Tidak Ada	
	listrik										
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	136.000.000,00	0,00	50,00%	68.000.000,00	26,58%	0,02%	36.150.600,00	26,58%	Tidak Ada	
	kendaraan dinas/operasional										
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1.850.000.000,00	0,00	8,65%	160.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
	bangunan kantor	10.000.040.000.00	0.00	F0 000/	0.034.030.000.00	50.00%	5,59%	6 246 520 000 00	24 570/	Tide I. A.de	
	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	18.069.840.000,00	0,00	50,00%	9.034.920.000,00	50,00%	5,59%	6.246.520.000,00	34,5/%	Tidak Ada	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana										
	Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	600,000,000,00	0.00	50,00%	300.002.000.00	45.07%	0.17%	67.600.000,00	11 270/	Tidak Ada	
	dinas/operasional	600.000.000,00	0,00	30,00%	300.002.000,00	45,0776	0,1770	67.600.000,00	11,2/70	Huak Aua	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	789.270.000,00	0,00	31,67%	250.000.000,00	0,00%	0,00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
1.02.1.02.02.02.20	kantor	703.270.000,00	0,00	31,07 70	250.000.000,00	0,00 70	0,0070	0,00	0,00 /0	Houk Add	
1.02.1.02.02.16	Program Upava Kesehatan Masyarakat										
	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	9.945.263.100.00	0.00	50,00%	4.972.632.000.00	4,25%	0.26%	318.255.000.00	3 20%	Tidak Ada	
	Penyediaan pelayanan pemeliharaan kesehatan	1.018.918.344.00	0,00	50,00%	509.460.000,00	0,00%	0,00%	0.00		Tidak Ada	
	F,		5,22			1,00.0	-,	2,22	-,		
1.02.1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana										
	dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit										
	jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit										
	mata										
	Pembangunan rumah sakit	3.373.680.000,00	0,00	59,98%	2.023.680.000,00	0,00%	0,00%	0,00		Tidak Ada	
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	33.042.690.556,00	0,00	54,25%	17.924.044.607,00	23,93%	4,89%	263.367.185,00		Tidak Ada	
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah	1.223.150.000,00	0,00	63,96%	782.350.000,00	94,42%	0,71%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
	sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu										
	dan lain-lain)										
	Pengembangan tipe rumah sakit	545.750.000,00	0,00	8,38%	45.750.000,00	100,00%	0,34%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan										
	Kesehatan BLUD	FF 107 F00 000 00	0.00	F0 000/	27 502 750 000 00	24.470/	11 770/	12 202 200 000 00	22.260/	Tideli Ade	
	Penyediaan Pelayanan kesehatan BLUD	55.187.500.000,00	0,00	50,00%	27.593.750.000,00	34,47%	11,77%	12.283.388.060,00		Tidak Ada	
1.02.1.02.02.33.02	Penyesiaan Pendukung pelayanan kesehatan BLUD	31.112.500.000,00	0,00	49,89%	15.521.000.000,00	36,66%	7,06%	7.739.058.534,00	24,8/%	Tidak Ada	
	1	161.646.562.000.00	0.00	50,46%	81,561,588,607,00		32,28%	28,237,470,179,00	17,47%		
		101.040.502.000,00	0,00	50,40%	01.301.300.007,00		32,20%	20.237.470.179,00	17,47%	1	

Generated at: 07-07-2020 [ 11:54:58 ] By: User SKPD-30